

Aggiornamento del Piano degli investimenti PAI

Progetto inserito nel BP 2008 - 2012

	Entro 2012	Oltre 2012	Totale
FASE 1	132.700		132.700
opere urbanizzazione (reti, infrastrutture, ecc.)	13.000		13.000
movimentazione terra, trattamento acque meteoriche, sistemazione aree verdi	3.333		3.333
TVC	98.267		98.267
progettazione	5.700		5.700
terreni	8.697		8.697
spese tecniche generali	3.703		3.703

➤ L'iter autorizzativo interno è cominciato nel 2004 con la presentazione in comitato esecutivo e cda della RCA (nov. 2004) che prevedeva per l'intero progetto (fase 1, 2 e 3) circa 191 milioni di euro (al lordo dei ribassi d'asta).

➤ Nel piano industriale (27. mar. 2008) è stata considerata la sola fase 1 al netto dei ribassi d'asta (circa -10%) per l'importo di 132,7 milioni di euro.

Revisione Stime Attuali

	Entro 2012	Oltre 2012	Totale
FASE 1	171.400		171.400
opere urbanizzazione (reti, infrastrutture, ecc.)	13.000		13.000
movimentazione terra, trattamento acque meteoriche, sistemazione aree verdi	5.571		5.571
TVC	108.395		108.395
progettazione	5.700		5.700
terreni	13.400		13.400
altre opere accessorie (mitigazioni ambientali)	9.780		9.780
spese tecniche generali, altri costi per personale interno, consul., autorizz..	7.790		7.790
capitalizzazione oneri finanziari	7.763		7.763
FASE 2*	0	20.000	20.000
FASE 3*	0	25.000	25.000
TOTALE PROGETTO	171.400	45.000	216.400

*La fase 2 e 3 sono opzionali, soggette a scelte discrezionali della società