

Studio Legale Rutigliano

Avv. Massimo Rutigliano

Avv. Luca Cominassi

Avv. Lorenzo Lavagetto

Pec: authority@gigapec.it

Ill.mo
PRESIDENTE STU AUTHORITY spa
via G. Falcone, 30/A
43121 PARMA

Pec: authority@gigapec.it

Ill.mo
RUP STU AUTHORITY spa
Lavori Scuola Europea
arch. Emilia Pedrelli
via G. Falcone, 30/A
43121 PARMA

Pec.: gpasgv@pec.gpaingegneria.it

Ill.mo
Direttore Lavori Scuola Europea
Ing. Paolo Spinelli
GPA Ingegneria srl
Via G. da San Giovanni, 87
50027 San Giovanni Valdarno (AR)

e p.c.

Pec: comunediparma@postemailcertificata.it

Ill.mo Sig.
SINDACO DEL COMUNE DI
PARMA
Str. Repubblica n. 1
43121 PARMA

Oggetto: lavori Scuola Europea

Il sottoscritto avv. Massimo Rutigliano, domiciliato in Parma, b.go S. Brigida n. 1,
premessò

- 1) che lo scrivente è residente in Parma e, pertanto, ha interesse al benessere della propria comunità;
- 2) che tra le tante situazioni rilevanti per l'economia cittadina vi è il completamento della Scuola Europea, e ciò indipendentemente dalle valutazioni di merito sul progetto e sull'entità dei costi fin qui sostenuti (che, probabilmente, avrebbero potuto essere inferiori);

Studio Legale Rutigliano

Avv. Massimo Rutigliano

Avv. Luca Cominassi

Avv. Lorenzo Lavagetto

- 3) che, purtroppo, dopo tanti contenziosi e tanta transazioni (ogni volta ad avviso dello scrivente sempre più deteriori per l'appaltante) i lavori sono da tempo sospesi ponendo a rischio la stessa possibilità di mantenere gli impegni assunti nei confronti della UE;
- 4) che si ha notizia che i lavori sarebbero sospesi poiché l'ATI appaltatrice riterrebbe necessario rivedere alcuni aspetti contrattuali a seguito del decremento di valore di un immobile (ex scuola Pascoli) che, per contratto, andava trasferito agli appaltatori in pagamento di una parte del corrispettivo d'appalto;
- 5) che lo scrivente non ritiene di entrare nel merito di tale questione (pur avendo le proprie opinioni al riguardo) poiché potrebbe non essere a conoscenza di tutti i documenti contrattualmente rilevanti, tra i quali i registri di contabilità dei lavori;
- 6) che, in ogni caso, la protratta sospensione lavori, o comunque il ritardo nell'esecuzione dei lavori rispetto al crono programma, se dovuta a fatto o colpa dell'appaltatore, è espressamente contemplata dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici, ponendo a carico della D.L. e del RUP precisi poteri-obblighi tutti precisamente individuati e procedimentalizzati dall'art. 126 D.L.vo n. 163/2006;
- 7) che lo scrivente non conosce se, come e quando tali poteri-doveri siano stati esercitati ma le notizie di stampa inducono a ritenere che tali poteri-doveri non sono stati esercitati, con ciò ulteriormente trascinando nel tempo il completamento dei lavori;
- 8) che, ovviamente, al legale rappresentante dell'appaltante competono doveri di vigilanza e di impulso nell'eventualità che altri soggetti (DL e RUP) non pongano in essere l'attività di loro spettanza, così come al legale rappresentante del socio unico (Comune di Parma) competono poteri-doveri di vigilanza nei confronti dell'operato dell'amministratore di una partecipata (tra l'altro molto rapido a munirsi di illustri pareri legali al fine di opporsi alle direttive della Giunta per quanto concerne i rimborsi spese degli amministratori delle partecipate)

DIFFIDA E METTE

IN MORA

le spett.li Autorità in indirizzo affinché, nell'esercizio delle rispettive competenze, pongano in essere tutti gli atti necessari e sostanzialmente dovuti al fine della sollecita ripresa dei lavori.

Studio Legale Rutigliano

Avv. Massimo Rutigliano

Avv. Luca Cominassi

Avv. Lorenzo Lavagetto

Ovviamente lo scrivente è consapevole di non essere formalmente legittimato al presente atto ma ciò costituisce un evidente tentativo di evitare ulteriore grave pregiudizio per la collettività di cui fa parte nonché al fine di evidenziare eventuali responsabilità (anche contabili) per l'ipotesi che si dovessero configurare ulteriori danni (patrimoniali e non), ferme le pregresse responsabilità.

Si confida nella fattiva e tempestiva azione da parte delle S.V. Ill.me e si inviano distinti saluti.

Parma, 16/4/2014

(avv. Massimo Rutigliano)